


# 臺北市府資訊局資訊共同系統及共通平臺功能異動標準作業程序



# 臺北市政府資訊局資訊共同系統及共通平臺功能異動標準作業程序

作業階段	作業流程	作業期限/ 權責機關
審查階段	<pre> graph TD     A((A)) --&gt; 17[17.程序審查及可行性評估]     17 --&gt; 18{18.程序審查及可行性分析結果?}     18 -- "進行後續細部評估" --&gt; 19[19.需求確認]     18 -- "請機關重新考量" --&gt; 18     19 --&gt; 20{20.是否能夠配合完成需求確認?}     20 -- "否" --&gt; 18     20 -- "是" --&gt; 21[21.費用、時程及成本效益估算]     21 --&gt; 22{22.所需經費是否內含於既有契約範圍?}     22 -- "否" --&gt; 25{25.有無經費來源?}     22 -- "是" --&gt; 23[23.成本效益評估]     25 -- "無" --&gt; 18     25 -- "有" --&gt; 23     23 -- "否" --&gt; 18     23 -- "是" --&gt; 24[24.確認評估結果]     24 --&gt; 26{26.綜合評估結果?}     26 -- "退回再評估" --&gt; 18     26 -- "建議納入開發" --&gt; 27[27.資料整合發出功能異動確認單]     27 --&gt; 28{28.是否確認同意?}     28 -- "不同意或有補充意見" --&gt; 30[30.再評估]     28 -- "同意" --&gt; 29[29.納入需求異動排程]     30 --&gt; 31{31.補充意見是否影響後續工作?}     31 -- "否" --&gt; 29     31 -- "是" --&gt; 32[32.提出說明或修正方案]     32 --&gt; 33{33.再評估結果是否確認同意?}     33 -- "是" --&gt; 29     33 -- "否" --&gt; 34[34.退回機關重新自我評估]     34 --&gt; 18     29 --&gt; B((B))         </pre>	<p>17.14個日曆天/資訊局</p> <p>18.資訊局</p> <p>19.20個日曆天/ 資訊局、主責機關</p> <p>20.主責機關</p> <p>21.20個日曆天/資訊局</p> <p>22.資訊局</p> <p>25.資訊局</p> <p>23.資訊局/主責機關</p> <p>24.資訊局/主責機關</p> <p>26.資訊局</p> <p>27.資訊局</p> <p>28.主責機關 30.資訊局</p> <p>29.資訊局 31.資訊局</p> <p>32.資訊局</p> <p>33.主責機關/資訊局</p> <p>34.資訊局</p>

# 臺北市政府資訊局資訊共同系統及共通平臺功能異動標準作業程序

