
臺北市政府資訊局資訊共同系統及共通平臺功能異動標準作業程序

作業階段 作業流程
作業期限/
權責機關

1.功能異動需求

7.向上級機關提出
功能異動需求

2.機關自評

3.自評結果?

提出需求

8.彙總及審查

取消需求 4.取消功能異
動需求

5.是否為一級
機關或區公所?

6.是否為權責
或先導試辦機關?

否

否

同意

9.是否同意提出需求?

是

10.是否係屬權
責機關職責？

是

是

11.向權責機關提出
功能異動需求

12.評估功能異動需求

同意

13.是否同意需求？

15.回復提案機關同意需求

16.向資訊局提
出功能異動需求

A

否

1.提案機關

2.提案機關

3.提案機關
4.提案機關

5.提案機關

6.提案機關

7.提案機關

8.14個日曆天/
提案機關之上級機關
(學校之上級機關為教育
局)

9.提案機關之上級機關
(學校之上級機關為教育
局)

10.一級機關、事業機構
、區公所或提案機關

11.一級機關、事業機構
、區公所或提案機關
14.5個工作天/
權責機關或提案機關之
上級機關
(學校之上級機關為教育
局)

12.14個日曆天/
權責機關

13.權責機關

15.5個工作天/權責機關

16.權責機關、一級機關
、事業機構、區公所或
提案機關

14.回復提案不同
意功能異動及原因

不同意

不同意

需
求
提
出
及
評
估
階
段
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臺北市政府資訊局資訊共同系統及共通平臺功能異動標準作業程序

作業階段 作業流程
作業期限/
權責機關

21.費用、時程及成本效
益估算

17.程序審查及
      可行性評估

18.程序審查及
可行性分析結果?

進行後續細部評估

20.是否能夠配
合完成需求確認?

是

是

22.所需經費是否內含於
既有契約範圍?

有
25.有無經費來源?

24.確認評估結果

27.資料整合發出
功能異動確認單

同意

28.是否確認同意?

29.納入需求異動
排程

B

17.14個日曆天/資訊局

18.資訊局

19.20個日曆天/
資訊局、主責機關

20.主責機關

21.20個日曆天/資訊局

22.資訊局

25.資訊局

23.資訊局/主責機關

24.資訊局/主責機關

26.資訊局

27.資訊局

28.主責機關

30.資訊局

29.資訊局
31.資訊局

32.資訊局

33.主責機關/資訊局

34.資訊局

審
查
階
段

A

19.需求確認

是

23.成本效益評估

建議納入開發

26.綜合評估結果?

34.退回機關重新
自我評估

否

30.再評估

31.補充意見是
否影響後續工作?

32.提出說明
或修正方案

33.再評估結果
是否確認同意?

不同意
或有補充意見

否

是

否

請機關重新考量

否

無

退回再評估

否

是
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臺北市政府資訊局資訊共同系統及共通平臺功能異動標準作業程序

作業階段 作業流程
作業期限/
權責機關

35.資訊局

36.資訊局

37.資訊局

38.20個日曆天/主責機關

39.主責機關

45.資訊局

40.資訊局

43.資訊局/主責機關

46.主責機關

44.主責機關
47.主責機關

41.資訊局

48.資訊局

42.資訊局
49.資訊局

50.資訊局/主責機關

系
統
開
發
及
上
線
階
段

B

35.進行功能異動系統發展

36.系統功能異動測試

37.發出功能異動
完成及功能測試通知單

38.功能確認

39.功能確認結
果?

同意

40.上線日期是
否合理?

41.系統上線

是

42.通知完成系統
上線

50.結束

43.通知補正上線
日期

否

44.是否完成補
正?

是

45.不同意理由
是否尚屬原功
能異動需求

不同意

46.說明超出原功
能異動範圍之原因

否

47.是否逾期?

48.說明理由是
否合理?

未逾期

49. 通知取消本次
功能異動，並列入

不良紀錄

逾期

逾期未完成

否

不合理

是

合理
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